

## Zeitplanung Lehrveranstaltungsevaluation WiSe 20/21

| Wintersemester 20/21           | To Do  | Zuständigkeit  |
|--------------------------------|--|--|
| bis 20. November 2020          | Festlegung der Module durch die Kommission in Abstimmung mit der Masterkoordination sowie den Studierendenvertretungen <i>(im Umlaufverfahren)</i> | LVE-Kommission<br>MasterkoordinatorInnen<br>Studierendenvertretungen |
| bis 07. Dezember 2020          | Senden der Lehrveranstaltungsdetails (Angaben über LV, Anzahl TN etc.) via Link an das Studiendekanat  | Dozierende   |
| bis 18. Dezember 2020          | Generierung der Evaluationsdaten; Versand der Zugangsdaten an Dozierende   | Studiendekanat   |
| <b>07. bis 21. Januar 2021</b> | <b>Durchführung der Evaluation</b>   | <b>Dozierende</b>  |
| bis 29. Januar 2021            | Auswertung der Daten, Erstellen der Ergebnisberichte für Dozierende; Versenden der Ergebnisberichte an Dozierende                                  | Studiendekanat   |
| bis Vorlesungsende WiSe 20/21  | Reflexion und Besprechung der Ergebnisse in der Veranstaltung  | Dozierende   |
| Februar 2021                   | Veröffentlichung der Ergebnisse der Schwerpunktevaluation auf StudOn   | Studiendekanat   |
| März 2021                      | Follow-Up von Veranstaltungen mit mehr als 5 negativen Abweichungen vom kritischen Wert  | StudiendekanIn;<br>LehrstuhlinhaberIn;<br>Dozierende                 |